

# Prosess og framdrift v/rådmannen



Nord-Fron kommune



Sør-Fron kommune



Ringebu kommune



# Om reformarbeidet



Nord-Fron kommune



Sør-Fron kommune



Ringebu kommune

- Prosess, ikke utredning / saksbehandling
- Politisk styrt prosess
- Å møtes ofte er nøkkel
  - Bli kjent – ha tillit
  - Snakke samme språk
  - Oppfatning om nåsituasjon
  - Se likt på utfordringene
  - Plattform for å bli enige
- Parallelle prosesser
  - Felles og i hver kommune
- Prosjektorganisert
- Tillitsvalgte tungt inne
- Meroffentlighet
  - «alt» legges ut på nett
- Innbyggerinvolvering
  - Åpne møter
  - Innbyggerundersøkelse
  - Folkeavstemning

# Organisering av arbeidet



Nord-Fron kommune



Sør-Fron kommune



Ringebu kommune

Gruppenavn	Kommentar
Styringsgruppe i Ringebu	Utvida formannskap: Formannskap og repr. fra Tverrpolitisk liste og Høyre, 2 hovedtillitsvalgte (HTV) og rådmann
Saksforberedende gruppe (felles)	Ordfører og rådmann fra hver kommune
Felles Prosjektgruppe/forhandlingsgruppe	Ordfører, 1 repr. Formannskap /opposisjonen, 1 HTV og rådmann fra hver kommune
Felles styringsgruppe	Alle styringsgruppene fra de tre kommunene
Felles samling kommunestyre	Alle kommunestyrerepresentantene (SF 19, NF 25 og R 21) og rådmenn.
Sekretariat	1 person fra hver kommune – støtter ordførerne – møter i alle møtene ovenfor
Utredningsgruppe på tvers – generell	Tre fra administrasjon innen økonomi
Utredningsgruppe på tvers – ansatte	Repr. fra personalkontorene og HTV

# Hva skjer framover?

Hva	Når	Kommentar
Intensjonsplan	19.01. – 15.04	Ansvar: Felles prosjektgruppe
Folkemøte i Ringebu	01.02. kl. 19 – 21	Tilsvarende på 3.02. i Sør-Fron og 4.02. i Nord-Fron
Møte m/statsråd Sanner	09.02. kl. 13 – 15	
Innbyggerundersøkelse	15. – 29.02.	Gjennomføringsperiode
Leder- og tillitsvalgt møte	18.02. kl. 10 – 15	Felles for de tre kommunene
Felles og parallelle kommunestyremøter	18.02. kl. 17 – 20	Avholdes på Spidsbergseter Sak om folkeavstemming
Ansattmøte i Ringebu	23.02. kl. 18 – 21	Tilsvarende på SF og NF
Felles og parallelle kommunestyremøter	05.04. kl. 17 – 20	Avholdes på Fefor. Ha klar en skisse for intensjonsplan
Parallelle kommunestyrer	26.04.	Sak om intensjonsplan
Felles dato folkeavstemming	22.05.	Forhåndsstemming er mulig
Parallelle kommunestyrer	14.06.	Sak om ny kommunestruktur
Evt. felles kommunestyremøte	28.06.	<b>(Med forbehold om resultat)</b>
Oppnevning av fellesnemnd	Forberede ny kommune fra 01.01.2019 eller 01.01.2020	



Nord-Fron kommune



Sør-Fron kommune



Ringebu kommune

### Politisk og adm.ledelse

Politisk sekretariat


Rådmannens stab

Strategi

Næring

Økonomisjef

Personal og lønn



Sentral administrasjon

### Regnskap – Skatt - Innkjøp

Barnehageforvaltning/tilsyn

Barnehager

Helsestasjon

Heldøgns omsorg

Kulturskole

Flyktninge-tjeneste

Legekontor

Korttids-plasser

PP-tjeneste

NAV

Skoler

Stedbundne tjenester

Bofellesskap

Barnevern

Ikke stedbundne tjenester

Dagsenter

Baser for hjemme-baserte tjenester

Legevakt

Samhandlings-tjenester

Avlastning

Vaktmestertjeneste

Serviceorg

Intermediære plasser

Rus-psykiatri

Drift av bygninger og anlegg

Rehabilitering Fysioterapi Ergoterapi

Vannforsyningsanlegg

Vann-avløp-veger-oppmåling-byggesak

Avløpsanlegg

Plan-regulering-Utmark-Landbruk